

СОГЛАСОВАНО

Управление жилищно-коммунального хозяйства Гродненского областного исполнительного комитета



СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления Лидского районного исполнительного комитета

А. В. Францускико



УТВЕРЖДЕНО

Решение Лидского районного исполнительного комитета

от 29.07.2024 № 94



ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда Лидского района 2024 года

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площад и в текущем году, м.кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2024г.	План финансирования 2024года, руб.			
				начало, месяц, год	окончание, месяц, год	сметная	договорная		Всего	Кредиторская задолженность на 01.01.2024г.	стоимость работ на 2024 год, руб.	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Объекты с вводом площади в текущем году												
1	б-р Гедемина 7	4 657	4 657	авг.24	дек.24	923 670,00	0,00	0,00	705 670,00	0,00	700 670,00	5 000,00
2	Варшавская 40	4 630	4 630	июн.24	сен.24	1 135 649,00	0,00	0,00	805 649,00	0,00	800 649,00	5 000,00
3	Гагарина 34	1 645	1 645	авг.23	фев.24	643 341,00	678 143,15	55 339,13	622 804,02	0,00	617 804,02	5 000,00
4	Горького 142 корпус 7	2 267	2 267	июн.24	авг.24	706 404,00	0,00	0,00	405 404,00	0,00	400 404,00	5 000,00
5	Качана 10 корпус 1	4 682	4 682	авг.24	дек.24	1 363 818,00	0,00	0,00	905 818,00	0,00	900 818,00	5 000,00
6	Качана 10 корпус 2	2 601	2 601	июн.24	авг.24	925 990,00	0,00	0,00	505 990,00	0,00	500 990,00	5 000,00

7	Коммунистическая 45	2 324	2 324	май.24	июл.24	572 284,00	0,00	0,00	405 284,00	0,00	400 284,00	5 000,00
8	Коммунистическая 51	6 790	6 790	авг.24	дек.24	1 359 888,00	0,00	0,00	1 005 888,00	0,00	1 000 888,00	5 000,00
9	Космонавтов 6 корпус 3	3 000	3 000	июн.24	сен.24	841 662,00	0,00	0,00	605 662,00	0,00	600 662,00	5 000,00
10	Космонавтов 16 корпус 2	2 996	2 996	май.24	авг.24	815 555,00	0,00	0,00	605 555,00	0,00	600 555,00	5 000,00
11	Крупская 12	1 362	1 362	авг.24	окт.24	372 367,00	0,00	0,00	305 367,00	0,00	300 367,00	5 000,00
12	Крупской 11	2 304	2 304	мар.24	июн.24	499 116,00	0,00	0,00	167 100,00	0,00	67 100,00	100 000,00
13	Крупской 13	2 347	2 347	мар.24	июн.24	461 988,00	0,00	0,00	167 100,00	0,00	67 100,00	100 000,00
14	Ленинская 12 аг. Дитва	1 468	1 468	июн.24	авг.24	379 337,00	0,00	0,00	305 337,00	0,00	300 337,00	5 000,00
15	Ленинская 17	3 800	3 800	апр.24	июл.24	1 195 997,00	0,00	0,00	905 997,00	0,00	900 997,00	5 000,00
16	Притыцкого 4 корпус 2	1 736	1 736	май.24	июл.24	912 985,00	0,00	0,00	305 985,00	0,00	300 985,00	5 000,00
17	Притыцкого 6 корпус 2	1 733	1 733	май.24	июл.24	748 906,00	0,00	0,00	205 906,00	0,00	200 906,00	5 000,00
18	Притыцкого 12 (общ)	4 200	4 200	апр.24	авг.24	2 134 797,00	0,00	0,00	1 497 156,89	0,00	0,00	1 497 156,89
19	Рыбиновского 40	3 411	3 411	май.24	июл.24	800 000,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	700 000,00	5 000,00
20	Советская 23	495	495	июл.24	сен.24	317 468,00	0,00	0,00	305 468,00	0,00	300 468,00	5 000,00
21	Советская 28	1 482	1 482	июн.24	авг.24	417 875,00	0,00	0,00	405 840,08	0,00	400 840,08	5 000,00
22	Советская 41	1 523	1 523	июн.24	авг.24	531 524,00	0,00	0,00	405 524,00	0,00	400 524,00	5 000,00
23	Сосновая 10 корпус 1	1 853	1 853	май.24	июл.24	719 539,00	0,00	0,00	405 539,00	0,00	400 539,00	5 000,00
24	Сосновая 14 корпус 1	1 279	1 279	май.24	июл.24	454 192,00	0,00	0,00	405 192,00	0,00	400 192,00	5 000,00
25	Тухачевского 51	1 096	1 096	июн.24	авг.24	334 329,00	0,00	0,00	305 329,00	0,00	300 329,00	5 000,00
26	Шубина 12/Гоголя 2	279	279	мар.24	апр.24	209 086,00	0,00	0,00	209 086,00	0,00	0,00	209 086,00
ИТОГО		65 960	65 960	-	-	19 777 767,00	678 143,15	55 339,13	13 580 650,99	0,00	11 564 408,10	2 016 242,89

2. Объекты без ввода площади в текущем году												
1	Коммунистическая 43	4 060	0	авг.23	июн.24	541 214,00	868 677,12	319 421,10	549 256,02	549 256,02	0,00	549 256,02
2	Лупова 10 корпус 3	1 666	0	авг.23	июн.24	588 150,00	531 460,04	506 223,58	27 051,43	1 814,97	0,00	27 051,43
3	Пролыгина 1	2 224	0	авг.23	ноя.23	497 397,00	548 348,00	274 961,38	284 862,98	284 862,98		284 862,98
4	Пролыгина 3	1 765	0	авг.23	ноя.23	420 199,00	459 050,00	157 359,32	303 684,28	303 684,28		303 684,28
5	Фрунзе 16	2 981	0	авг.23	июн.24	1 004 106,00	1 060 653,31	488 823,00	571 830,31	540 720,31	0,00	571 830,31
6	Фомичёва 4А	3 499	0	июл.23	июн.24	960 329,00	979 248,00	632 215,41	485 246,76	485 046,76	0,00	485 246,76
7	Школьная 30 г. Бер-ка (общ)	4 359	0	июн.23	дек.23	1 304 632,00	1 362 535,96	979 726,87	382 809,09	382 809,09	0,00	382 809,09
ИТОГО		20 555	0	-	-	5 316 027,00	5 809 972,43	3 358 730,66	2 604 740,87	2 548 194,41	0,00	2 604 740,87
3. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Инатова 33 (торцы)	3 900	0	мар.23	апр.23	61 095,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
2	Качана 10 корпус 1 (торцы)	4 682	0	мар.23	апр.23	130 052,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Котляревского 12 (торцы)	3 381	0	апр.24	авг.24	71 730,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
4	Мицкевича 36 (циркул)	2 529	0	ноя.23	ноя.23	104 951,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
5	Сосновая 16 корп. 3 (торцы)	1 269	0	авг.23	сен.23	61 108,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
6	Тухачевского 85 корп. 1 (тор)	914	0	апр.23	апр.23	7 824,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
ИТОГО		16 675	0	-	-	436 760,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
4. Разработка проектной документации												
1	бульвар Гедимина 4	2 550	0	январ.24	фев.24	27 661,00	27 331,59	0,00	27 331,59	0,00	0,00	27 331,59
2	Гагарина 22 г. Берёзовка	4 818	0	январ.24	фев.24	32 504,00	30 884,17	0,00	30 884,17	0,00	0,00	30 884,17
3	Заводская 3 д. Доржи	1 104	0	мар.24	апр.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
4	Заводская 4 д. Доржи	1 089	0	мар.24	апр.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

5	Игнатова 9	3 398	0	июн.24	июл.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
6	Игнатова 15	1 060	0	июн.24	июл.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
7	Игантова 65	590	0	июн.24	июл.24	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
8	Качана 8	5 187	0	май.24	июн.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
9	Качана 8 корпус 2	2 599	0	май.24	июн.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
10	Космонвтов 2 корпус 2	3 812	0	май.24	июн.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
11	Котляревского 16	4 152	0	январ.24	фев.24	30 154,00	29 626,13	0,00	29 626,13	0,00	0,00	29 626,13
12	Котляревского 18 корпус 1	2 068	0	январ.24	мар.24	26 183,00	24 863,93	0,00	24 863,93	0,00	0,00	24 863,93
13	Котляревского 18 корпус 2	2 042	0	фев.24	мар.24	25 503,00	24 663,93	0,00	24 663,93	0,00	0,00	24 663,93
14	Крупской 7 корпус 1	1 292	0	июл.24	авг.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
15	Крупской 7 корпус 2	2 600	0	июл.24	авг.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
16	Ленина 21А г. Берёзовка	4 780	0	январ.24	мар.24	32 341,00	30 705,29	0,00	30 705,29	0,00	0,00	30 705,29
17	Ленина 21В г. Берёзовка	4 797	0	фев.24	мар.24	32 414,00	31 500,73	0,00	31 500,73	0,00	0,00	31 500,73
18	Машерова 23 корпус 1	2 245	0	авг.24	сен.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
19	Молодёжная 3А д. Минойты	882	0	сен.24	ноя.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
20	Молодёжная 6 д. Минойты	1 055	0	сен.24	ноя.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
21	Молодёжная 7 д. Минойты	1 041	0	сен.24	ноя.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
22	Сосновая 16 корпус 3	1 269	0	авг.24	сен.24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
23	Труханова 25	5 932	0	январ.24	фев.24	43 023,00	42 688,34	0,00	42 688,34	0,00	0,00	42 688,34
24	Фомичёва 4Б	1 797	0	январ.24	фев.24	24 091,00	23 479,40	0,00	23 479,40	0,00	0,00	23 479,40
25	Южный городок 17	2 874	0	январ.24	фев.24	29 211,00	28 425,15	0,00	28 425,15	0,00	0,00	28 425,15

26	Южный городок 18	3 395	0	январь.24	февраль.24	31 688,00	31 125,73	0,00	31 125,73	0,00	0,00	31 125,73
27	Южный городок 26	3 424	0	январь.24	февраль.24	31 826,00	31 167,65	0,00	31 167,65	0,00	0,00	31 167,65
28	Транспортная 3 (торцы)	1 067	0	январь.24	февраль.24	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
29	Качана 10 корпус 1	4 682	0	июль.23	сентябрь.23	36 661,53	36 661,53	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
30	Коммунистическая 51	6 790	0	июнь.22	декабрь.22	1 507,21	1 507,21	0,00	1 507,21	1 507,21	0,00	1 507,21
31	2-ая Круповская 1	904	0	сентябрь.23	ноябрь.23	17 197,37	17 197,37	0,00	3 439,47	3 439,47	0,00	3 439,47
32	Ленинская 12 аг. Дитва	1 468	0	июнь.22	декабрь.22	8 729,25	8 729,25	0,00	705,95	705,95	0,00	705,95
33	Рыбиновского 40	3 411	0	октябрь.23	декабрь.23	21 521,90	21 521,90	0,00	4 321,90	4 321,90	0,00	4 321,90
34	Советская 41	1 523	0	июль.23	август.23	16 615,17	16 615,17	0,00	16 615,17	16 615,17	0,00	16 615,17
35	Тухачевского 53	1 108	0	сентябрь.23	ноябрь.23	16 800,17	16 800,17	0,00	3 360,17	3 360,17	0,00	3 360,17
ИТОГО		92 805	0	-	-	485 631,60	475 494,64	0,00	834 411,91	32 949,87	0,00	834 411,91
ВСЕГО		195 995	65 960	-	-	26 016 185,60	7 363 610,22	3 414 069,79	17 419 803,77	2 581 144,28	11 564 408,10	5 855 395,67

5. Затраты заказчика

1	Госстройнадзор, авторский надзор	0	0	-	-	72 716,60	72 716,60	0,00	72 716,60	3 614,20	45 101,19	27 615,41
2	Технадзор	0	0	-	-	386 439,63	386 439,63	0,00	386 439,63	10 714,48	269 450,71	116 988,92
ВСЕГО		195 995	65 960	-	-	26 960 973,43	8 298 261,09	3 414 069,79	17 878 960,00	2 595 472,96	11 878 960,00	6 000 000,00

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки		Стоимость 1 кв. м.	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало, мес., год	окончание, мес., год			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт жилого дома 7 по бульвару Гедимины в г. Лида	3,5	авг.24	декабрь.24	179	Отопления по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); радиаторы в подъездах; отмостка; цоколь; двери общих лоджий, мусорокамер, в подвал, МОП; окна в МОП; крыльца; лоджии; фасад; ливневая канализация; ограждение кровли; электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-


2	Капитальный ремонт жилого дома 40 по ул. Варшавская в г. Лида	3,5	июн.24	сен.24	245,28	Кровля; надстройка выхода на кровлю; вентиляхты; балконы; двери в тамбуры, техподполье, мусорокамеры и выходы на кровлю; окна в МОП; ливневая канализация; отмостка; торцы; стыки; крыльца; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
3	Капитальный ремонт жилого дома 34 по ул. Гагарина в г. Лида	3,0	авг.23	фев.24	382,53	Отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки, полотенцесушители); канализация (подвал, стояки, выпуски в колодцы); тепловой пункт; теплообменник; водомерный узел; отмостка; цоколь; входные группы; двери и окна в МОП; фасад над входными группами; ливневая канализация; кровля; надстройка выхода на кровлю; вентиляхты; электроснабжение по подъезду; молниезащита.	ЧРСУП "Дитва-строй"
4	Капитальный ремонт жилого дома 142 корпус 7 по ул. Горького в г. Лида	3,0	июн.24	авг.24	311,60	Кровля; вентиляхты; лоджии; двери в тамбуры, техподполье, мусорокамеры и выход на кровлю; окна в МОП; ливневая канализация; отмостка; стыки; крыльца; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); элетроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
5	Капитальный ремонт жилого дома 10 корпус 1 по ул. Качана в г. Лида	4,0	авг.24	дек.24	276,76	Вентшахты; кровля; лоджии; окна в МОП; двери в тамбуры, техподполье и выход на кровлю; отмостка; торцы; стыки; крыльца; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки); канализация (стояки, подвал и выпуски в колодцы); элеваторный узел; электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
6	Капитальный ремонт жилого дома 10 корпус 2 по ул. Качана в г. Лида	3,0	июн.24	авг.24	346,04	Вентшахты; кровля; лоджии; окна и двери в МОП; отмостка; стыки; фасад; балконы; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); элеваторный узел; молниезащита; электроснабжение по подъезду.	-
7	Капитальный ремонт жилого дома 45 по ул. Коммунистическая в г. Лида	3,0	май.24	июл.24	246	Кровля; надстройка выхода на кровлю; двери в тамбуры, техподполье, мусорокамеры и выход на кровлю; вентиляхты; крыльца; отмостка; цоколь; окна в МОП; лоджии; стыки; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (подвал, стояки, полотенцесушители); канализация (подвал, стояки); электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
8	Капитальный ремонт жилого дома 51 по ул. Коммунистическая в г. Лида	4,5	авг.24	дек.24	196	Кровля; вентиляхты; крыльца; отмостка; цоколь; двери тамбурные, в мусорокамеры, подвал, МОП; окна в МОП; лоджии; стыки; фасад; отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, полотенцесушители); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
9	Капитальный ремонтт жилого дома 6 корпус 3 по ул. Космонавтов в г. Лида	3,5	июн.24	сен.24	280,554	Крыльца; отмостка; окна в МОП; двери тамбурные, выход на крышу, подвал; кровля; вентиляхты; стыки; торцы; балконы; ливневая канализация; холодное и горячее водоснабжение (подвал); отопление по подвалу; канализация (подвал, выпуски); радиаторы в подъездах; элесткорнабжение по подъезду; молниезащита.	-
10	Капитальный ремонт жилого дома 16 корпус 2 по ул. Космонавтов в г. Лида	3,5	май.24	авг.24	272	Крыльца; окна в МОП; двери тамбурные, выход на крышу, подвал; кровля; вентиляхты; стыки; балконы; отмостка; торцы; ливневая канализация; холодное и горячее водоснабжение (подвал); канализация (подавал, выпуски); отопление по подвалу; радиаторы в подъездах; электроснабжение по подъезду; молниезащита;	-
11	Капитальный ремонт жилого дома 12 по ул. Крупская в г. Лида	3,0	авг.24	окт.24	293	Кровля; балки чердачного перекрытия; утепление чердачного помещения; окна в подъезде; двери тамбурные, выхода на чердак; крыльца; вентиляхты; электроснабжение по подъезду.	-
12	Капитальный ремонт жилого дома 11 по ул. Крупской в г. Лида	3,0	мар.24	июн.24	216	Кровля; вентиляхты; двери в тамбур, подвал, мусорокамеры, выход на крышу; вентиляхты; крыльца; отмостка; окна в МОП; лоджии; стыки; цоколь; ливневая канализация; отопление по подвалу; канализация (стояки, выпуски в колодцы, подвал); холодное и горячее водоснабжение (стояки, подвал); электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
13	Капитальный ремонт жилого дома 13 по ул. Крупской в г. Лида	3,0	мар.24	июн.24	196	Кровля; двери в тамбур, подвал, мусорокамеры, выход на крышу; вентиляхты; крыльца; отмостка; окна и двери в МОП; лоджии; стыки; цоколь; ливневая канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-

14	Капитальный ремонт жилого дома 12 по ул. Ленинская в аг. Дитва	2,5	июн.24	авг.24	258	Кровля; устройство наружного водостока; вентиляты; фасад; входные группы; окна и двери в МОП; лоджии; торцы; отмостка; цоколь.	-
15	Капитальный ремонт жилого дома 17 по ул. Ленинская в г. Лида	3,5	апр.24	июл.24	315	Отопление по подвалу; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); теплообменник; водомерный узел; отмостка; цоколь; окна и двери в МОП; лоджии; фасад; торцы; ливневая канализация; крыльца; кровля; вентиляты; электроснабжение по подъезду и подвалу; молниезащита.	-
16	Капитальный ремонт жилого дома 4 корпус 2 по ул. Притыцкого в г. Лида	3,0	май.24	июл.24	410,71	Кровля; вентиляты; лоджии; фасад; торцы; отмостка; цоколь; окна и двери в МОП; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, циркуляция); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); ливневая канализация; электроснабжение по подъезду; молниезащита; отопление по подвалу.	-
17	Капитальный ремонт жилого дома 6 корпус 2 по ул. Притыцкого в г. Лида	3,0	май.24	июл.24	401,89	Кровля; вентиляты; лоджии; фасад; торцы; отмостка; цоколь; окна и двери в МОП; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, циркуляция); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); ливневая канализация; электроснабжение по подъезду; молниезащита.	-
18	элементами модернизации общежития по ул. Притыцкого, 12 г. Лида	4,5	апр.24	авг.24	-	Фасад; отмостка; цоколь; окна и двери в МОП; отопление в техподполье; холодное и горячее водоснабжение (стояки, техподполье, общие кухни); канализация (стояки, кухни, техподполье, выпуски в колодцы); кровля; вентиляты; балконы; полы в МОП; внутренний водосток; электроснабжение в МОП; система оповещения о пожаре.	Лидское ГУП ЖКХ
19	Капитальный ремонт жилого дома 40 по ул. Рыбиновского в г. Лида	3,0	май.24	июл.24	337,33	Вентшахты; цоколь; фасад; торцы; лоджии; кровля; стыки; окна и двери в МОП; отмостка; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); ливневая канализация; электроснабжение по подъезду и подвалу; молниезащита.	-
20	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома 23 по ул. Советская в г. Лида	3,0	июл.24	сен.24	637	Горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, циркуляция, полотенцесушители); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу; элеваторный узел; окна и двери в МОП; отмостка; фасад; кровля; водосточная система; электроснабжение по подъезду и подвалу; молниезащита.	-
21	Капитальный ремонт жилого дома 28 по ул. Советская в г. Лида	3,0	июн.24	авг.24	262,85	Вентшахты; балконы; двери и окна в МОП; водосточная система; отмостка; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, полотенцесушители, циркуляция); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); элеваторный узел; теплообменник; молниезащита; электроснабжение по подъезду и подвалу.	-
22	Капитальный ремонт жилого дома 41 по ул. Советская в г. Лида	3,0	июн.24	авг.24	355,09	Вентшахты; балконы; двери и окна в МОП; водосточная система; отмостка; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал, полотенцесушители, циркуляция); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу; элеваторный узел; теплообменник; молниезащита; электроснабжение по подвалу и подъезду.	-
23	Капитальный ремонт жилого дома 10 корпус 1 по ул. Сосновая в г. Лида	3,0	май.24	июл.24	388,31	Кровля; вентиляты; лоджии; окна и двери в МОП; ливневая канализация; отмостка; цоколь; фасад; торцы; крыльца; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); молниезащита; электроснабжение по подъезду и подвалу.	-
24	Капитальный ремонт жилого дома 14 корпус 1 по ул. Сосновая в г. Лида	2,5	май.24	июл.24	355,12	Кровля; вентиляты; двери окна в МОП; лоджии; входные группы; ливневая канализация; отмостка; цоколь; фасад; торцы; крыльца; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); отопление по подвалу; канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); молниезащита; электроснабжение по подвалу и подъезду.	-
25	Капитальный ремонт жилого дома 51 по ул. Тухачевского в г. Лида	2,5	июн.24	авг.24	334,33	Цоколь; торцы; молниезащита; кровля; окна в подъезде и подвале; двери в тамбурах; выход на крышу; подвал; ТУ; отмостка; вентиляты; электроснабжение по подъезду; горячее и холодное водоснабжение (стояки, подвал); канализация (стояки, подвал, выпуски в колодцы); отопление по подвалу; ливневая канализация.	-

26	Капитальный ремонт с элементами модернизации жилого дома по ул. Шубина, д. 12 / ул. Гоголя, д. 2 г. Лида	1,5	мар.24	апр.24	678,67	Кровля; укрепление балок; вентиляхты; крыльцо; окна и двери в МОП; фасада; отопления по подвалу; канализация до выпуска в колодцы; холодное водоснабжение (стояки, подвал); отмостка; цоколь; электроснабжение по подъезду и подвалу; покрытие пола входного тамбура; покрытие потолка коридора на 1-ом этаже.	-
----	--	-----	--------	--------	--------	--	---

Сроки и объёмы проведения капитального ремонта жилых домов, указанных в текущем графике, будут уточнены с учётом продолжительности изготовления

СОГЛАСОВАНО

Директор Коммунального унитарного предприятия "Лидский государственный заказчик в сфере жилищно-коммунального хозяйства"

 Синеви́ч С.И.




СОГЛАСОВАНО
 Директор Лидского городского унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства"

 Синеви́ч А.И.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
 Лидского районного исполнительного комитета

 Богдан А.Б.

